Phase de projet	Sous-tâches détaillées	Début	Fin	Durée		24/02	25/02	27/02	10/03	11/03	13/03
1. Conception & Maquettage	Total Phase 1	24/02 - 13h30	25/02 - 16h30	3h30							
	Zoning et Wireframes (structure)	24/02 - 13h30	24/02 - 15h00	1h30							
	Cahier des charges	24/02 - 15h00	25/02 - 13h30	2h00							
2. Développement Front-End	Total Phase 2	25/02 - 13h30	13/03 - 12h00	14h							
	Codage de la structure HTML5	25/02 - 13h30	27/02 - 14h00	4h00							
	Mise en forme CSS3 et Design	27/02 - 14h00	10/03 - 15h30	5h00							
	Adaptabilité Mobile (Responsive)	11/03 - 15h30	13/03 - 9h30	2h00							
	Scripts JS (Animations & Formulaire)	13/03 - 9h30	13/03 - 12h00	2h30							
3. Recette & Déploiement	Total Phase 3	13/03 - 13h00	13/03 - 16h30	3h30							
	Tests cross-browsers et débogage	13/03 - 13h00	13/03 - 15h30	2h30							
	Mise en production et vérifications	04/03 - 15h30	04/03 - 16h30	1h00							
DURÉE TOTALE				24h							
				1 152€							